

Утверждаю  
Директор МБОУ «Троицкая СОШ  
имени Героя Советского Союза А.Г.Котова»  
15 июня 2020г  
А.И.Тишкин

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе  
МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А. Г. Котова»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра -утверждение Положения о деятельности центра; - назначение руководителя центра; -утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Июнь-август
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста».	Приказ директора	Июнь-август
3.	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	Июнь
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра		Апрель - май

	«Точка роста»		
5.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. анализ и подбор кадрового состава Центров;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</li> <li>3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</li> <li>4. формирование штатного расписания Центра.</li> </ol>	<p>Свидетельство о повышении квалификации.</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров.</p> <p>Приказ директора</p>	Апрель - ноябрь
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану МО РМ
7.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>- объявление конкурсных</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- Август

	закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
9.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
10.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		